

令和3年度 公立大学法人大阪 工事予定表

- 公表対象は、250万円を越えるものとしています。
- 本資料は、現時点での発注予定工事であり、今後、中止追加あるいは変更される場合があります。
- 発注時期及び期間は、公表時点での概ねの発注時期、期間を示しています。
- 入札方法は、現時点の概算見込みに基づくものであり、発注にあたっては、積算、その他の状況により変更する事があります。
- 下記事業の他、都市ガス供給区域内でのガス設備工事については、ガス事業法に基づき許可を受けたガス事業者と別途随意契約します。
- 工事名（事業名）は仮称です。

令和3年度 公立大学法人大阪 発注予定工事（8月公表）

凡例	
赤字 追加、変更箇所	 入札中止案件

番号	案件名称	工事種目	工事場所	物件等級	工事概要	入札方式	設計担当部署	入札予定時期	工期	備考
1	大阪市立大学生活科学部窓サッシ改修工事	建具工事	住吉区杉本 3-3-138	D	鋼製建具改修	一般競争入札	管理課	第3四半期	令和4年3月	追加
2	大阪市立大学旧教養地区東側外柵改修工事	建築工事	住吉区杉本 3-3-138	D	外柵改修	一般競争入札	管理課	第2四半期	令和4年2月	入札予定時期変更
3	大阪市立大学基礎教育実験棟階段教室空調和設備改修工事	給排水衛生 冷暖房工事	住吉区杉本 3-3-138	C	空調和設備改修	一般競争入札	管理課	第3四半期	令和4年3月	入札予定時期変更 工期変更
4	大阪市立大学1号館空調和設備改修工事	給排水衛生 冷暖房工事	住吉区杉本 3-3-138	B	空調和設備改修	一般競争入札	管理課	第3四半期	令和4年3月	入札予定時期変更 工期変更
5	大阪市立大学田中記念館受水槽・高架水槽更新工事	給排水衛生 冷暖房工事	住吉区杉本 3-3-138	C	受水槽・高架水槽更新	一般競争入札	管理課	第3四半期	令和4年3月	入札予定時期変更 工期変更
6	大阪市立大学上野芝宿舍受水槽・高架水槽更新工事	給排水衛生 冷暖房工事	住吉区杉本 3-3-138	C	受水槽・高架水槽更新	一般競争入札	管理課	第3四半期	令和4年2月	入札予定時期変更
7	大阪市立大学文学部棟受変電設備更新工事	電気工事	住吉区杉本 3-3-138	B	受変電設備更新	一般競争入札	管理課	第3四半期	令和4年3月	
8	大阪市立大学1号館研究支援課空調和設備改修工事	給排水衛生 冷暖房工事	住吉区杉本 3-3-138	C	空調和設備改修	一般競争入札	管理課	第2四半期	令和3年9月	発注済
9	大阪市立大学法学部棟(西・南面)ほか1棟外壁改修その他工事	建築工事	住吉区杉本 3-3-138	C	外壁、建具、手摺及び塗装改修	一般競争入札	管理課	第2四半期	令和4年2月	発注済
10	大阪市立大学1号館耐震改修その他工事	建築工事	住吉区杉本 3-3-138	C	耐震改修	一般競争入札	管理課	第1四半期	令和4年2月	発注済
11	令和3年度 構内樹木維持工事	造園工事	住吉区杉本 3-3-138	B	構内樹木維持	一般競争入札	管理課	第1四半期	令和4年3月	発注済

※記載内容は 令和3年8月現在の予定をまとめたものであり、今後追加又は変更することがあります。